

Дорожная карта
внедрения целевой модели наставничества в
ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
УФИМСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННОМ КОЛЛЕДЖЕ

Мероприятие	Сроки	Ответственные
Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества	ноябрь 2020г	Зам дир УПР Хайбуллина Ю.В.
Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества	ноябрь 2020г	Зам дир УПР Хайбуллина Ю.В. Кл руководители Мастера п/о
Встреча с сообществом выпускников и/или представителями региональных организаций и предприятий с целью информирования о реализации программы наставничества	ноябрь 2020г	Зам дир УПР Хайбуллина Ю.В. Кл руководители Мастера п/о
Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества	ноябрь 2020г	Кл руководители Мастера п/о
Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	ноябрь 2020г	Председатели ПЦК Крымская И.Р. Зиянгирова Н.С. Валеева А.Ф. Кл руководители Мастера п/о
Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	ноябрь 2020г	Кл руководители Мастера п/о Педагог-психолог Игнатъева Е.Л Соцпедагог Вильданова Л.Р
Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	ноябрь 2020г	Зам дир УПР Хайбуллина Ю.В. Председатели ПЦК Крымская И.Р. Зиянгирова Н.С. Валеева А.Ф.
Выбор форм наставничества, реализуемых в	ноябрь 2020г	Зам дир УПР

рамках текущей программы наставничества		Хайбуллина Ю.В. Председатели ПЦК Крымская И.Р. Зиянгирова Н.С. Валеева А.Ф.
Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	ноябрь 2020г	Зам дир УПР Хайбуллина Ю.В. Председатели ПЦК Крымская И.Р. Зиянгирова Н.С. Валеева А.Ф.
Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	ноябрь 2020г	Председатели ПЦК Крымская И.Р. Зиянгирова Н.С. Валеева А.Ф. Кл руководители Мастера п/о
Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников	ноябрь 2020г	Председатели ПЦК Крымская И.Р. Зиянгирова Н.С. Валеева А.Ф.
Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	ноябрь 2020г	Председатели ПЦК Крымская И.Р. Зиянгирова Н.С. Валеева А.Ф.
Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	ноябрь 2020г	Педагог-психолог Игнатъева Е.Л
Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников	ноябрь 2020г	Председатели ПЦК Крымская И.Р. Зиянгирова Н.С. Валеева А.Ф.
Обучение наставников	ноябрь 2020г	Председатели ПЦК Крымская И.Р. Зиянгирова Н.С. Валеева А.Ф.
Организация групповой встречи наставников и наставляемых	ноябрь 2020г	Председатели ПЦК

		Крымская И.Р. Зиянгирова Н.С. Валеева А.Ф.
Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	ноябрь 2020г	Педагог-психолог Игнатьева Е.Л
Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	ноябрь 2020г	Председатели ПЦК Крымская И.Р. Зиянгирова Н.С. Валеева А.Ф.
Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	ноябрь 2020г	Председатели ПЦК Крымская И.Р. Зиянгирова Н.С. Валеева А.Ф.
Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого	ноябрь 2020г	Председатели ПЦК Крымская И.Р. Зиянгирова Н.С. Валеева А.Ф.
Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого	ноябрь 2020г	Председатели ПЦК Крымская И.Р. Зиянгирова Н.С. Валеева А.Ф.
Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым	ноябрь 2020г	Председатели ПЦК Крымская И.Р. Зиянгирова Н.С. Валеева А.Ф.
Регулярные встречи наставника и наставляемого	в течении года	Председатели ПЦК Крымская И.Р. Зиянгирова Н.С. Валеева А.Ф. Наставники
Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества	в течении года	Председатели ПЦК Крымская И.Р. Зиянгирова Н.С. Валеева А.Ф. Наставники

Ведение наставниками отчетной документации по результатам реализации мероприятий.	в течении года	Председатели ПЦК Крымская И.Р. Зиянгирова Н.С. Валеева А.Ф. Наставники
Формирования отчета о реализации комплексных мероприятий проекта Целевая модель наставничества	ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным.	Председатели ПЦК Крымская И.Р. Зиянгирова Н.С. Валеева А.Ф. Наставники
Предоставление отчета о реализации комплексных мероприятий проекта Целевая модель наставничества в ГАУ ДПО ЦОПП РБ	ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным.	Зам дир УПР Хайбуллина Ю.В.
Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	май 2021г	Наставники
Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	май 2021г	Наставники
Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	май 2021г	Педагог-психолог Игнатьева Е.Л
Приглашение на торжественное мероприятие всех участников программы наставничества, их родных, представителей организаций-партнеров, представителей администрации муниципалитета, представителей иных образовательных организаций и некоммерческих организаций	май 2021г	Зам дир УПР Хайбуллина Ю.В.
Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников	май 2021г	Зам дир УПР Хайбуллина Ю.В.
Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	июнь 2021г	Зам дир УПР Хайбуллина Ю.В.
Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех участников	июнь 2021г	Зам дир УПР Хайбуллина Ю.В.

Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы	июнь 2021г	Зам дир УПР Хайбуллина Ю.В.
Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров	июнь 2021г	Зайнетдинов А.А. Крымская И.Р
Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	июнь 2021г	Зам дир УПР Хайбуллина Ю.В.